

Organisationsmøde i Lejerbo-Skørping den 11. september 2018 i fælleshuset på Østermarksvej**Deltagere:**

Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Leo Christensen, Kirsten Nørgaard, Børge Olsen og Søren Nielsen.

Fra administrationen: Forretningsfører Pia Hesselvig (ref.), Driftschef Sif Bonnerup Rasmussen og projektleder Andreas Sandberg, Valby

Dagsorden:

1. Beslutning om, hvorvidt byggeprojektet på sygehusgrunden i Terndrup skal igangsættes eller stoppes

Ad 1. Beslutning om, hvorvidt byggeprojektet på sygehusgrunden i Terndrup skal igangsættes eller stoppes
Børge bød velkommen, og Andreas gav en status på forløbet siden sidste møde. Der er udarbejdet et notat, der var sendt ud til organisationsbestyrelsen mandag, sammen med organisationens likviditetsoversigt og et udlejningsbudget for byggeprojektet.

Der har hen over sommeren været arbejdet på et projekt, hvor huslejen maksimalt er 880 kr/kvm, og det årlige henlæggelsesniveau er mindst kr. 100 pr. kvm.

Andreas gennemgik grundigt det udsendte notat, og bestyrelsen drøftede muligheder og risici, og besluttede herefter enstemmigt, at projektet ikke realiseres, da risikoen er for stor for Lejerbo Skørping, herunder for at der bygges et byggeri af for ringe kvalitet til, at vi efterfølgende kan stå på mål for det. Det vurderes samtidig ikke at være forsvarligt med en husleje over kr. 880/kvm.

Organisationsbestyrelsen drøftede kommunikation af beslutningen. Børge sørger for, at der kommer en orientering i pressen, så dem, der har skrevet sig op til boligerne på en uofficiel venteliste, får besked. Desuden orienteres grundsælger og arkitekt.

Godkendt den 13/9 2018

